




















Proyecto: DiagramaDeGanttPro
Fecha: vie 9/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	mar '19		1 abr '19		8 abr '19		15 abr '19		22 abr '19	
							M	V	L	J	D	X	S	M	V	L
13			Normalización	1 día	vie 12/4/19	vie 12/4/19										
14			Sprint1	10 días	lun 15/4/19	vie 26/4/19										
15			Sprint planning	2 horas	lun 15/4/19	lun 15/4/19										
16			Sprint backlog	2 horas	lun 15/4/19	lun 15/4/19										
17			Sprint daily	9 días	lun 15/4/19	vie 26/4/19										
18			Sprint review	2 horas	vie 26/4/19	vie 26/4/19										
19			Retrospectiva	2 horas	vie 26/4/19	vie 26/4/19										
20			Sprint2	10 días	lun 29/4/19	vie 10/5/19										
21			Sprint planning	2 horas	lun 29/4/19	lun 29/4/19										
22			Sprint backlog	2 horas	lun 29/4/19	lun 29/4/19										
23			Sprint daily	9 días	lun 29/4/19	vie 10/5/19										
24			Sprint review	2 horas	vie 10/5/19	vie 10/5/19										

Proyecto: DiagramaDeGanttPro
Fecha: vie 9/11/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo



Resumen inactivo

Tarea manual



solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin



Tareas externas














Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	mar '19		1 abr '19		8 abr '19			15 abr '19		22 abr '19	
							M	V	L	J	D	X	S	M	V	L	
25			Retrospectiva	2 horas	vie 10/5/19	vie 10/5/19											
26			Sprint3	10 días	lun 13/5/19	vie 24/5/19											
27			Sprint planning	2 horas	lun 13/5/19	lun 13/5/19											
28			Sprint backlog	2 horas	lun 13/5/19	lun 13/5/19											
29			Sprint daily	9 días	lun 13/5/19	vie 24/5/19											
30			Sprint review	2 horas	vie 24/5/19	vie 24/5/19											
31			Retrospectiva	2 horas	vie 24/5/19	vie 24/5/19											
32			Sprint4	10 días	lun 27/5/19	vie 7/6/19											
33			Sprint planning	2 horas	lun 27/5/19	lun 27/5/19											
34			Sprint backlog	2 horas	lun 27/5/19	lun 27/5/19											
35			Sprint daily	9 días	lun 27/5/19	vie 7/6/19											
36			Sprint review	2 horas	vie 7/6/19	vie 7/6/19											

Proyecto: DiagramaDeGanttPro
Fecha: vie 9/11/18

Tarea

División


Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo



Resumen inactivo

Tarea manual


solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin



Tareas externas

Hito externo


Fecha límite




















Progreso


Progreso manual























Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	mar '19 M	V	1 abr '19 L	J	8 abr '19 D	X	S	15 abr '19 M	V	22 abr '19 L
37			Retrospectiva	2 horas	vie 7/6/19	vie 7/6/19										
38			Sprint5	10 días	lun 10/6/19	vie 21/6/19										
39			Sprint planning	2 horas	lun 10/6/19	lun 10/6/19										
40			Sprint backlog	2 horas	lun 10/6/19	lun 10/6/19										
41			Sprint daily	9 días	lun 10/6/19	vie 21/6/19										
42			Sprint review	2 horas	vie 21/6/19	vie 21/6/19										
43			Retrospectiva	2 horas	vie 21/6/19	vie 21/6/19										




Proyecto: DiagramaDeGanttPro Fecha: vie 9/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			























Proyecto: DiagramaDeGanttPro Fecha: vie 9/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: DiagramaDeGanttPro Fecha: vie 9/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: DiagramaDeGanttPro Fecha: vie 9/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: DiagramaDeGanttPro Fecha: vie 9/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

24 jun '19

L

J

1 jul '19

D

X

S

M

V

15 jul '19

L

J

22 jul '19

D

X

S

29 jul '19

M

V

5 ago '19

L

J

12 ago '19

D




















X

S

19 ago '19

M

V

Proyecto: DiagramaDeGanttPro Fecha: vie 9/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

24 jun '19

L

J

1 jul '19

D

X

S

M

V

8 jul '19

15 jul '19

L

J

22 jul '19

D

X

S

29 jul '19

M

V

5 ago '19

L

J

12 ago '19

D

X

S

19 ago '19

M

V

Proyecto: DiagramaDeGanttPro
Fecha: vie 9/11/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

24 jun '19

L

J

1 jul '19

D

X

S

8 jul '19

M

V

15 jul '19

L

J

22 jul '19

D

X

S

29 jul '19

M

V

5 ago '19

L

J

12 ago '19

D

X

S

19 ago '19

M

V

Proyecto: DiagramaDeGanttPro
Fecha: vie 9/11/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

24 jun '19

L

J

1 jul '19

D

X

S

8 jul '19

M

V

15 jul '19

L

J

22 jul '19

D

X

S

29 jul '19

M

V

5 ago '19

L

J

12 ago '19

D

X

S

19 ago '19

M

V

Proyecto: DiagramaDeGanttPro
Fecha: vie 9/11/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

◆

◆

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

↓